

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении независимой антикоррупционной экспертизы

Департамент экономического развития Костромской области сообщает о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления администрации Костромской области «Об организации проектной деятельности в администрации Костромской области и исполнительных органах государственной власти Костромской области».

Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов на коррупциогенность.

По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, в случае выявления коррупциогенных факторов оформляется заключение, в котором указываются выявленные в проекте постановления администрации Костромской области «Об организации проектной деятельности в администрации Костромской области и исполнительных органах государственной власти Костромской области» коррупциогенные факторы и предлагаются способы их устранения.

Заключение направляется в департамент экономического развития Костромской области по почте (по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, 156013), курьерским способом либо в виде электронного документа (e-mail: [der@adm44.ru](mailto:der@adm44.ru)). Ответственное лицо – Карпова Екатерина Юрьевна – консультант отдела стратегического планирования, прогнозирования и анализа департамента, тел. (4942) 620-507.

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с «10» ноября 2017 года по «16» ноября 2017 года.

Дата начала приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы - «16» ноября 2017 года, дата окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы — «20» ноября 2017 года.

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет собственных средств юридических и физических лиц, проводящих независимую антикоррупционную экспертизу.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_-а

г. Кострома

**Об организации проектной деятельности  
в администрации Костромской области и исполнительных органах  
государственной власти Костромской области**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»:

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

положение об организации проектной деятельности в администрации Костромской области и исполнительных органах государственной власти Костромской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

функциональную структуру системы управления проектной деятельностью в администрации Костромской области и исполнительных органах государственной власти Костромской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области

С. Ситников

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением  
администрации  
Костромской области  
от \_\_\_\_\_ №\_\_

ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации проектной деятельности  
в администрации Костромской области и исполнительных органах  
государственной власти Костромской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и устанавливает порядок организации проектной деятельности в администрации Костромской области и исполнительных органах государственной власти Костромской области.

2. Термины, используемые в настоящем Положении:

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

программа - комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости;

портфель - совокупность (перечень) проектов (программ), объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей;

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ).

3. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат:

приоритетные проекты (программы) по основным направлениям стратегического развития Костромской области (далее - направления), определяемые заместителем губернатора Костромской области, координирующим работу исполнительных органов государственной власти Костромской области и структурных подразделений аппарата администрации Костромской области по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в области социально-экономического развития Костромской области (далее – заместитель губернатора, ответственный за организацию проектной деятельности в Костромской области);

ведомственные проекты (программы), определяемые исполнительными органами государственной власти Костромской области и структурными подразделениями администрации Костромской области (далее - органы власти).

4. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

1) Постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

заместитель губернатора Костромской области, ответственный за организацию проектной деятельности в Костромской области;

региональный проектный офис Костромской области (далее - региональный проектный офис);

проектные офисы исполнительных органов государственной власти Костромской области (далее - ведомственные проектные офисы);

президиум Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

2) Формируемые в целях реализации проектов (программ) или направлений временные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

кураторы;

проектные комитеты;

функциональные заказчики проектов (программ);

руководители проектов (программ);

участники проекта (программы);

3) Обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся экспертные группы.

5. Функции органов управления проектной деятельностью органов власти определяются функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в администрации Костромской области и исполнительных органах государственной власти Костромской области, утверждаемой администрацией Костромской области, и реализуются в соответствии с настоящим Положением.

## II. Разработка предложений о реализации приоритетного проекта (программы) и формирование портфеля приоритетных проектов (программ)

6. Предложение о реализации приоритетного проекта (программы) разрабатывается:

исполнительными органами государственной власти Костромской области самостоятельно или в соответствии с поручением губернатора Костромской области, первого заместителя губернатора Костромской области, заместителей губернатора Костромской области; проектным комитетом; органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области; общественными объединениями, научными и иными организациями (далее - инициаторы приоритетного проекта (программы)).

7. При наличии поручения губернатора Костромской области, первого заместителя губернатора Костромской области, заместителей губернатора Костромской области или решения проектного комитета о целесообразности реализации приоритетного проекта (программы) разработка предложения о реализации приоритетного проекта (программы) не требуется. По соответствующему приоритетному проекту (программе) формируется паспорт приоритетного проекта (программы).

8. Предложение о реализации приоритетного проекта (программы) должно содержать идею приоритетного проекта (программы), описание проблем, цели, конкретные результаты и показатели, базовые подходы к способам, этапам и формам их достижения, обоснования оценки сроков, бюджета, риски и иные сведения о приоритетном проекте (программе).

Разработка предложения о реализации приоритетного проекта (программы) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

9. Инициатор приоритетного проекта (программы) представляет предложение о реализации приоритетного проекта (программы) в региональный проектный офис.

10. Региональный проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня поступления предложения о реализации приоритетного проекта (программы) регистрирует предложение о реализации приоритетного проекта (программы), определяет потенциального функционального заказчика приоритетного проекта (программы) и направляет ему предложение о реализации приоритетного проекта (программы).

11. Исполнительный орган государственной власти Костромской области - потенциальный функциональный заказчик приоритетного проекта (программы) в течение 2 рабочих дней со дня поступления предложения о реализации приоритетного проекта (программы) направляет его для согласования заинтересованным исполнительным органам государственной власти Костромской области и структурным подразделениям администрации Костромской области (далее - заинтересованные органы).

12. Заинтересованные органы рассматривают предложение о реализации приоритетного проекта (программы) и в течение 10 рабочих дней со дня его поступления направляют в адрес исполнительного органа государственной власти Костромской области – потенциального функционального заказчика приоритетного проекта (программы) письменное заключение, которое содержит согласие с предложением о реализации приоритетного проекта (программы) или предложения и замечания к предложению о реализации приоритетного проекта (программы).

13. При наличии предложений и замечаний орган исполнительной власти Костромской области - потенциальный функциональный заказчик приоритетного проекта (программы) совместно с инициатором приоритетного проекта (программы) и с участием заинтересованных органов в течение 10 рабочих дней со дня поступления письменного заключения обеспечивает доработку и согласование предложения о реализации приоритетного проекта (программы).

14. В течение 2 рабочих дней со дня окончания срока, установленного пунктом 12 настоящего Положения, исполнительный орган государственной власти Костромской области - потенциальный функциональный заказчик приоритетного проекта (программы) направляет в региональный проектный офис доработанное предложение о реализации приоритетного проекта (программы) или заключение, в котором содержится обоснование невозможности и (или) нецелесообразности доработки предложения о реализации приоритетного проекта (программы), с приложением письменного

заклучения или предложений и замечаний, указанных в пункте 12 настоящего Положения.

15. Региональный проектный офис в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 14 настоящего Положения, направляет предложение о реализации приоритетного проекта (программы) с приложением указанных документов в проектный комитет.

16. Поступившие в проектный комитет документы и материалы рассматриваются на очередном заседании проектного комитета с целью принятия одного из следующих решений:

- о целесообразности разработки паспорта приоритетного проекта (программы);

- об урегулировании разногласий и о целесообразности разработки паспорта приоритетного проекта (программы);

- о необходимости доработки предложения о реализации приоритетного проекта (программы) при наличии неурегулированных разногласий;

- о целесообразности реализации приоритетного проекта (программы) в режиме эксперимента и (или) в качестве ведомственного проекта (программы).

17. Решение о целесообразности разработки паспорта приоритетного проекта (программы) содержит также указание на орган власти, иной орган или организацию, являющиеся разработчиками паспорта приоритетного проекта (программы) (далее разработчики).

18. В случае принятия решения о целесообразности реализации приоритетного проекта (программы) в режиме эксперимента его реализация осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением в отношении реализации приоритетных проектов (программ).

19. В случае принятия решения о необходимости доработки предложения о реализации приоритетного проекта (программы) при наличии неурегулированных разногласий повторное рассмотрение указанного предложения проводится в порядке и сроки, установленные пунктами 10-16 настоящего Положения.

### III. Паспорт приоритетного проекта (программы)

20. Паспорт приоритетного проекта (программы) разрабатывается разработчиком, определенным решением проектного комитета либо поручением губернатора Костромской области, первого заместителя губернатора Костромской области, заместителей губернатора Костромской области, и включает в себя:

- наименование приоритетного проекта (программы);

- обоснование приоритетного проекта (программы);

- основания для инициирования приоритетного проекта (программы);

- перечень государственных программ Костромской области в сфере реализации приоритетного проекта (программы);

- цели и задачи приоритетного проекта (программы), целевые показатели приоритетного проекта (программы);

- способы достижения целей и задач приоритетного проекта (программы);

- ключевые риски и возможности;

- сроки начала и окончания приоритетного проекта (программы);

оценку бюджета приоритетного проекта (программы);  
сведения об органах власти, организациях - исполнителях и соисполнителях мероприятий приоритетного проекта (программы);  
иные сведения.

Подготовка паспорта приоритетного проекта (программы) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

21. Паспорт приоритетного проекта (программы) направляется разработчиком на согласование заинтересованным органам, иным органам и организациям - потенциальным исполнителям или соисполнителям мероприятий приоритетного проекта (программы), экспертной группе проекта (программы) и в региональный проектный офис. Органы власти, иные органы, организации и региональный проектный офис в течение 15 рабочих дней со дня поступления рассматривают, согласовывают соответствующие материалы и направляют их разработчику. Экспертная группа проекта (программы) в течение 15 рабочих дней со дня поступления указанных материалов направляет разработчику соответствующее заключение.

Согласованный паспорт приоритетного проекта (программы) вносится разработчиком на очередное заседание проектного комитета. В случае, если замечания от заинтересованных органов, иных органов и организаций - потенциальных исполнителей или соисполнителей мероприятий приоритетного проекта (программы) не поступили разработчику в установленный срок, паспорт считается согласованным.

22. При поступлении замечаний и предложений от заинтересованных органов, иных органов и организаций - потенциальных исполнителей или соисполнителей мероприятий приоритетного проекта (программы) разработчик в течение 7 рабочих дней со дня их поступления осуществляет доработку паспорта приоритетного проекта (программы) и его направление на повторное согласование в органы и организации, указанные в пункте 21 настоящего Положения. Повторное согласование паспорта приоритетного проекта (программы) органами и организациями, указанными в пункте 21 настоящего Положения, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня его поступления. Неурегулированные разногласия вносятся разработчиком в таблицу разногласий.

23. Разработчик направляет согласованный паспорт приоритетного проекта (программы) с заключением экспертной группы проекта (программы) или паспорт приоритетного проекта (программы) с заключением экспертной группы проекта (программы) вместе с таблицей разногласий в проектный комитет.

24. Проектный комитет при поступлении материалов рассматривает их на своем очередном заседании и принимает одно из следующих решений:

об одобрении паспорта приоритетного проекта (программы) и представлении его заместителю губернатора Костромской области, ответственному за организацию проектной деятельности в Костромской области;

об урегулировании разногласий;

о необходимости доработки паспорта приоритетного проекта (программы) при наличии неурегулированных разногласий;

о целесообразности реализации приоритетного проекта (программы) в режиме эксперимента и (или) в качестве ведомственного проекта (программы).

При принятии решения о необходимости доработки паспорта приоритетного проекта (программы) при наличии неурегулированных разногласий повторное рассмотрение паспорта приоритетного проекта (программы) проводится на очередном заседании проектного комитета в срок, установленный решением проектного комитета.

25. Одобренный проектным комитетом паспорт приоритетного проекта (программы) в течение 3 рабочих дней со дня его одобрения направляется в региональный проектный офис.

3.7. Региональный проектный офис рассматривает паспорт приоритетного проекта (программы) и не позднее 15 рабочих дней со дня его поступления направляет заместителю губернатора Костромской области, ответственному за организацию проектной деятельности в Костромской области.

26. По итогам рассмотрения паспорта приоритетного проекта (программы) заместитель губернатора Костромской области, ответственный за организацию проектной деятельности в Костромской области, в течение 10 рабочих дней со дня поступления паспорта приоритетного проекта (программы) принимает одно из следующих решений:

об утверждении паспорта приоритетного проекта (программы) и включении его в портфель приоритетных проектов (программ), назначении функционального заказчика и руководителя приоритетного проекта (программы);

о реализации приоритетного проекта (программы) в качестве ведомственного проекта (программы).

27. При назначении руководителя приоритетного проекта (программы) должны соблюдаться требования к уровню его квалификации в сфере проектного управления.

Требования к уровню квалификации в сфере проектного управления руководителя приоритетного проекта (программы), участников проектов (программ) разрабатываются региональным проектным офисом и утверждаются заместителем губернатора Костромской области, ответственным за организацию проектной деятельности в Костромской области.

28. Региональный проектный офис ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет на утверждение заместителю губернатора Костромской области, ответственному за организацию проектной деятельности в Костромской области, портфель приоритетных проектов (программ), который формируется по каждому направлению в соответствии с решением заместителя губернатора Костромской области, ответственного за организацию проектной деятельности в Костромской области.

В течение года в портфель приоритетных проектов (программ) в соответствии с решением заместителя губернатора Костромской области, ответственного за организацию проектной деятельности в Костромской области, могут вноситься изменения.

29. Информация о подготовке приоритетного проекта (программы) до утверждения паспорта приоритетного проекта (программы) заместителем губернатора Костромской области, ответственным за организацию проектной деятельности в Костромской области, относится к служебной информации.



30. Приоритетный проект (программа), соответствующий сфере реализации одной государственной программы Костромской области, отражается в составе этой государственной программы Костромской области в виде подпрограммы государственной программы и (или) мероприятий подпрограммы государственной программы.

#### IV. Подготовка, реализация приоритетного проекта (программы) и управление изменениями приоритетного проекта (программы)

31. Руководитель приоритетного проекта (программы) в течение 45 рабочих дней со дня утверждения паспорта приоритетного проекта (программы) обеспечивает разработку рабочего плана приоритетного проекта (программы) в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса, его согласование с участниками приоритетного проекта (программы), региональным проектным офисом, направление экспертной группе для дачи заключения и утверждение проектным комитетом.

32. Реализация приоритетного проекта (программы) осуществляется в соответствии с рабочим планом приоритетного проекта (программы), разрабатываемым руководителем приоритетного проекта (программы) на основе паспорта приоритетного проекта (программы).

33. В случае, если в приоритетном проекте (программе) выделены этапы реализации, мероприятия очередного этапа начинаются по завершении предыдущего этапа реализации приоритетного проекта (программы).

34. В ходе реализации приоритетного проекта (программы) в рабочий план приоритетного проекта (программы) руководителем приоритетного проекта (программы) могут вноситься изменения, согласованные проектным комитетом.

35. В целях исполнения связанных с реализацией приоритетного проекта (программы) поручений губернатора Костромской области, заместителя губернатора Костромской области, ответственного за организацию проектной деятельности в Костромской области, проектного комитета руководителем приоритетного проекта (программы) вносятся соответствующие изменения в паспорт приоритетного проекта (программы), рабочий план приоритетного проекта (программы).

36. В ходе реализации приоритетного проекта (программы) функциональным заказчиком приоритетного проекта (программы) с участием экспертной группы проводится соответствующая оценка актуальности его целей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации приоритетного проекта (программы).

Результаты оценки, указанной в первом абзаце настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней со дня ее завершения представляются в проектный комитет для рассмотрения на очередном заседании.

37. Разработка и согласование проектов правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетных проектов (программ), осуществляются органами власти, которые представляют участников приоритетного проекта (программы).

38. Проекты правовых актов губернатора Костромской области, администрации Костромской области, необходимые для реализации приоритетных проектов (программ), разрабатываются и принимаются в порядке, предусмотренном Регламентом администрации Костромской области.

#### V. Завершение приоритетного проекта (программы)

39. Руководитель приоритетного проекта (программы) в течение 20 рабочих дней со дня завершения приоритетного проекта (программы) готовит проект протокола о завершении приоритетного проекта (программы), который должен быть согласован заместителем губернатора Костромской области, ответственным за организацию проектной деятельности в Костромской области, а также итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы).

40. Итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы) в течение 2 рабочих дней со дня завершения его разработки направляется руководителем приоритетного проекта (программы) для согласования функциональному заказчику приоритетного проекта (программы), в региональный проектный офис, участникам приоритетного проекта (программы), которые согласовывают его в течение 20 рабочих дней со дня поступления.

41. Руководитель приоритетного проекта (программы) в течение 3 рабочих дней со дня завершения согласования итогового отчета о реализации приоритетного проекта (программы) направляет проект протокола о завершении приоритетного проекта (программы), а также итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы) в проектный комитет.

42. Проектный комитет рассматривает проект протокола о завершении приоритетного проекта (программы), а также итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы) и принимает решение об их утверждении или отклонении в течение 15 рабочих дней со дня их поступления.

43. При утверждении проекта протокола о завершении приоритетного проекта (программы) и итогового отчета о реализации приоритетного проекта (программы) указанные документы, а также решение проектного комитета в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляются заместителю губернатора Костромской области, ответственному за организацию проектной деятельности в Костромской области.

44. Заместитель губернатора Костромской области, ответственный за организацию проектной деятельности в Костромской области, в течение 20 рабочих дней со дня поступления проекта протокола о завершении приоритетного проекта (программы) и итогового отчета о реализации приоритетного проекта (программы) рассматривает их и подписывает проект протокола о завершении приоритетного проекта (программы) либо накладывает резолюцию о необходимости продолжения реализации приоритетного проекта (программы).

45. В случае отклонения проектным комитетом проекта протокола о завершении приоритетного проекта (программы) и итогового отчета о реализации приоритетного проекта (программы) руководитель приоритетного проекта (программы) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения

проектным комитетом направляет участникам приоритетного проекта (программы) уведомление о необходимости продолжения реализации приоритетного проекта (программы).

## VI. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ)

46. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров приоритетных проектов (программ), расчету отклонения фактических параметров приоритетных проектов (программ) от плановых, анализу его причин и прогнозированию хода реализации приоритетных проектов (программ).

47. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) проводится в отношении:

паспорта приоритетного проекта (программы);

рабочего плана приоритетного проекта (программы);

поручений губернатора Костромской области, заместителя губернатора Костромской области, ответственного за организацию проектной деятельности в Костромской области, по вопросам реализации приоритетных проектов (программ), решений проектного комитета.

48. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) осуществляют:

руководитель приоритетного проекта (программы) - в отношении рабочего плана приоритетного проекта (программы), поручений губернатора Костромской области, заместителя губернатора Костромской области, ответственного за организацию проектной деятельности в Костромской области, решений проектного комитета в рамках реализации приоритетного проекта (программы);

региональный проектный офис - в отношении паспорта приоритетного проекта (программы), рабочего плана приоритетного проекта (программы), поручений губернатора Костромской области, заместителя губернатора Костромской области, ответственного за организацию проектной деятельности в Костромской области, решений проектного комитета в рамках реализации приоритетного проекта (программы).

49. Руководитель приоритетного проекта (программы) ежемесячно не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца представляет данные мониторинга реализации приоритетного проекта (программы) в региональный проектный офис в части реализации паспорта приоритетного проекта (программы), рабочего плана приоритетного проекта (программы), поручений губернатора Костромской области, заместителя губернатора Костромской области, ответственного за организацию проектной деятельности в Костромской области, решений проектного комитета в рамках реализации приоритетного проекта (программы). Данные мониторинга реализации приоритетного проекта (программы) определяются в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

50. Региональный проектный офис осуществляет мониторинг представленной руководителем приоритетного проекта (программы) информации о ходе реализации приоритетных проектов (программ), при

необходимости инициирует рассмотрение вопросов о рисках реализации приоритетных проектов (программ) на заседании проектного комитета.

51. Данные мониторинга реализации приоритетного проекта (программы) рассматриваются на заседаниях проектного комитета по представлению руководителя приоритетного проекта (программы) или регионального проектного офиса. В случае выявления инициатором рассмотрения данных мониторинга реализации приоритетного проекта (программы) рисков реализации приоритетных проектов (программ), требующих внесения изменений в паспорт и (или) рабочий план приоритетного проекта (программы), дополнительно к информации о ходе реализации приоритетного проекта (программы) представляются информация о принятых мерах.

52. Данные мониторинга реализации приоритетных проектов (программ) представляются региональным проектным офисом заместителю губернатора Костромской области, ответственному за организацию проектной деятельности в Костромской области.

53. Мониторинг реализации приоритетного проекта (программы) проводится начиная с принятия решения об утверждении паспорта приоритетного проекта (программы) и завершается подписанием заместителем губернатора Костромской области, ответственным за организацию проектной деятельности в Костромской области, протокола о завершении приоритетного проекта (программы).

54. Руководителем приоритетного проекта (программы) в сроки, определенные рабочим планом приоритетного проекта (программы), подготавливается ежегодный отчет о ходе его реализации, который направляется в проектный комитет.

Ежегодный отчет о ходе реализации приоритетного проекта (программы) рассматривается и утверждается проектным комитетом в течение 20 рабочих дней со дня его поступления и направляется функциональному заказчику приоритетного проекта (программы).

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения проектным комитетом указанный отчет публикуется функциональным заказчиком приоритетного проекта (программы) на официальном сайте функционального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

55. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля приоритетных проектов (программ) разрабатывается региональным проектным офисом в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, и в течение 5 рабочих дней со дня одобрения заместителем губернатора Костромской области, ответственным за организацию проектной деятельности в Костромской области, публикуется на официальном сайте исполнительного органа государственной власти Костромской области, осуществляющего функции регионального проектного офиса, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением  
администрации  
Костромской области  
от \_\_\_\_\_ №\_\_

**ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА**  
системы управления проектной деятельностью  
в администрации Костромской области  
и исполнительных органах государственной власти  
Костромской области

**I. Постоянные органы управления  
проектной деятельностью**

1. Заместитель губернатора Костромской области, координирующий работу исполнительных органов государственной власти Костромской области и структурных подразделений аппарата администрации Костромской области по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в области социально-экономического развития Костромской области (далее – заместитель губернатора, ответственный за организацию проектной деятельности в Костромской области):

1) координирует подготовку предложений по параметрам и приоритетам для формирования портфеля приоритетных проектов (программ);

2) утверждает портфель приоритетных проектов (программ), принимает решение о внесении изменений в портфель приоритетных проектов (программ) и осуществляет оценку их реализации;

3) принимает решение об утверждении паспорта приоритетного проекта (программы) и включении его в портфель приоритетных проектов (программ), а также о внесении изменений в паспорт приоритетного проекта (программы);

4) принимает решение о реализации приоритетного проекта (программы) в качестве ведомственного проекта (программы);

5) принимает решение о начале реализации приоритетного проекта (программы), об утверждении его значимых результатов, о прохождении ключевых контрольных точек и этапов приоритетного проекта (программы) (при их выделении для контроля на уровне заместителя губернатора

Костромской области, ответственного за организацию проектной деятельности в Костромской области), завершении приоритетного проекта (программы);

б) утверждает состав проектных комитетов приоритетных проектов (программ), экспертных групп, назначает руководителей, функциональных заказчиков приоритетных проектов (программ);

7) рассматривает информацию о ходе реализации портфеля приоритетных проектов (программ);

8) координирует деятельность исполнительных органов государственной власти Костромской области и структурных подразделений администрации Костромской области (далее – органы власти), органов местного самоуправления Костромской области (далее органы местного самоуправления) и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции заместителя губернатора Костромской области, ответственного за организацию проектной деятельности в Костромской области;

9) координирует внедрение и развитие системы стимулирования лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Костромской области в органах власти, участвующих в проектной деятельности;

10) согласовывает кандидатуры заместителей руководителей органов власти, ответственных за организацию проектной деятельности;

11) рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности в органах власти;

12) осуществляет иные функции, возложенные на заместителя губернатора Костромской области, ответственного за организацию проектной деятельности в Костромской области, в соответствии с правовыми актами губернатора Костромской области и администрации Костромской области, а также Положением об организации проектной деятельности в администрации Костромской области и исполнительных органах государственной власти Костромской области (далее – Положение).

2. Региональный проектный офис Костромской области (далее региональный проектный офис):

1) представляет на утверждение заместителю губернатора Костромской области, ответственному за организацию проектной деятельности в Костромской области, портфель приоритетных проектов (программ), обеспечивает ведение портфеля приоритетных проектов (программ), а также представляет заместителю губернатора Костромской области, ответственному за организацию проектной деятельности в Костромской области, отчеты о ходе реализации портфеля приоритетных проектов (программ);

2) согласовывает предложения о реализации приоритетных проектов (программ), паспорта приоритетных проектов (программ), рабочие планы приоритетных проектов (программ), а также рассматривает вопросы соответствия представленных в региональный проектный офис документов положению об организации проектной деятельности в органах власти;

3) согласовывает кандидатуры руководителей приоритетных проектов (программ), а также рассматривает вопросы соответствия указанных кандидатур квалификационным требованиям в сфере проектного управления;

4) представляет для утверждения заместителем губернатора Костромской области, ответственным за организацию проектной деятельности в

Костромской области, в соответствии с Положением составы проектных комитетов и экспертных групп приоритетных проектов (программ);

5) согласовывает кандидатуры ответственных секретарей проектных комитетов приоритетных проектов (программ) или направлений;

6) участвует во взаимодействии с заинтересованными органами власти, органами местного самоуправления, государственными и иными организациями в мониторинге реализации приоритетных проектов (программ), инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления приоритетными проектами (программами), а также направляет предложения в части реализации приоритетных проектов (программ) органам власти и участникам приоритетных проектов (программ);

7) обеспечивает подведение итогов реализации приоритетных проектов (программ), а также подготавливает соответствующие рекомендации и предложения;

8) участвует в работе проектных комитетов приоритетных проектов (программ);

9) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в органах власти, разрабатывает методические рекомендации по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;

10) согласовывает проекты правовых актов органов власти, регламентирующих организацию проектной деятельности, а также назначение руководителей проектных офисов органов власти (далее - ведомственные проектные офисы);

11) обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Костромской области в органах власти, участвующих в проектной деятельности;

12) координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности государственных гражданских служащих Костромской области в сфере проектной деятельности, а также ведение соответствующего резерва профессиональных кадров;

13) осуществляет мониторинг внедрения и функционирования системы управления проектной деятельностью в органах власти, включая достижение соответствующих показателей деятельности региональным проектным офисом и органами исполнительной власти Костромской области;

14) Запрашивает у органов власти, органов местного самоуправления и организаций материалы и информацию по вопросам реализации приоритетных проектов (программ);

15) Выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

3. Проектный офис исполнительного органа государственной власти Костромской области (далее - ведомственный проектный офис):

1) утверждает ведомственный портфель проектов (программ) и обеспечивает его ведение, а также представляет отчет о ходе реализации ведомственного портфеля проектов (программ);

2) утверждает паспорта ведомственных проектов (программ) и рабочие планы ведомственных проектов (программ);

- 3) одобряет предложения о реализации приоритетных проектов (программ) и проекты паспортов приоритетных проектов (программ), предлагаемых к реализации в соответствии с Положением;
  - 4) представляет на утверждение руководителям соответствующих органов власти кандидатуры руководителей ведомственных проектов (программ), а также формирует проектные комитеты и экспертные группы для ведомственных проектов (программ);
  - 5) рассматривает информацию о ходе реализации ведомственного портфеля проектов (программ) и утверждает отчеты о ходе реализации ведомственного портфеля проектов (программ);
  - 6) осуществляет мониторинг достижения ключевых показателей проектной деятельности исполнительного органа государственной власти Костромской области, подведомственных исполнительному органу государственной власти Костромской области учреждений, а также рассматривает вопросы качества проектного управления в соответствующем исполнительном органе государственной власти Костромской области;
  - 7) рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности в исполнительном органе государственной власти Костромской области;
  - 8) координирует в органе власти и подведомственных ему учреждениях внедрение и развитие системы стимулирования лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Костромской области в исполнительном органе государственной власти Костромской области, участвующих в проектной деятельности;
  - 9) координирует в органе власти работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Костромской области в органе власти, в сфере проектной деятельности, а также ведение соответствующего резерва профессиональных кадров;
  - 10) обеспечивает ведение мониторинга реализации ведомственных проектов (программ) и формирование отчетности по проекту (программе), функциональным заказчиком которых является соответствующий орган власти;
  - 11) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и правовыми актами исполнительного органа государственной власти Костромской области.
4. Функции ведомственного проектного офиса возлагаются правовым актом органа власти на подразделение органа власти либо на подведомственное органу власти Костромской области учреждение.
  5. Президиум Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам:  
рассматривает и утверждает ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля приоритетных проектов (программ).

## II. Временные органы управления проектной деятельностью

6. Куратор:



1) оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта (программы) или направления (в том числе через личную вовлеченность в проект (программу) или направление);

2) возглавляет проектный комитет и согласовывает общие подходы к реализации проекта (программы);

3) согласовывает кандидатуры руководителя проекта (программы);

4) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

7. Куратор приоритетного проекта (программы) или направления назначается распоряжением губернатора Костромской области из числа заместителей губернатора Костромской области.

8. Куратор может назначаться по одному или нескольким приоритетным проектам (программам) либо по направлению и всем приоритетным проектам (программам) в рамках соответствующего направления.

9. Куратор приоритетного проекта (программы) или направления вносит в администрацию Костромской области проекты нормативных правовых актов по вопросам реализации приоритетного проекта (программы).

10. Проектный комитет:

1) рассматривает предложения о реализации приоритетного проекта (программы);

2) одобряет паспорт приоритетного проекта (программы);

3) утверждает рабочий план приоритетного проекта (программы), принимает решение о внесении в него изменений, а также о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне проектного комитета;

4) утверждает паспорта проектов, входящих в состав приоритетной программы, принимает решение о начале их реализации, утверждает значимые промежуточные результаты, прохождение ключевых контрольных точек и этапов (при их выделении для контроля на уровне проектного комитета), принимает решение о завершении проекта в составе приоритетной программы, а также о внесении изменений, требующих корректировки паспорта проекта, входящего в состав приоритетной программы;

5) принимает решение о реализации приоритетного проекта (программы) в режиме эксперимента в целях последующей разработки предложений о реализации приоритетного проекта (программы) в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в администрации Костромской области и исполнительных органах государственной власти Костромской области, утверждаемым администрацией Костромской области;

6) рассматривает информацию о ходе реализации приоритетного проекта (программы) и координирует в соответствующей сфере деятельность исполнительных органов государственной власти Костромской области и участников проекта (программы);

7) запрашивает у органов исполнительной власти Костромской области, органов местного самоуправления Костромской области и организаций материалы и информацию по вопросам реализации приоритетного проекта (программы);

8) заслушивает руководителей органов исполнительной власти Костромской области и членов проектного комитета по вопросам реализации приоритетного проекта (программы);

9) заслушивает представителей органов исполнительной власти Костромской области, органов местного самоуправления Костромской области и организаций по вопросам реализации приоритетного проекта (программы);

10) представляет губернатору Костромской области доклады и предложения по вопросам реализации приоритетного проекта (программы);

11) принимает решения о необходимости разработки проектов нормативных правовых актов области по вопросам реализации приоритетного проекта (программы);

12) утверждает итоговые отчеты о реализации приоритетного проекта (программы);

13) устанавливает цели и показатели деятельности руководителей проекта (программы), оценивает эффективность и результативность их деятельности;

14) осуществляет иные функции, предусмотренные Положением.

11. Решением заместителя губернатора Костромской области, ответственного за организацию проектной деятельности в Костромской области, проектный комитет может быть наделен полномочиями по утверждению значимых промежуточных результатов, принятию решения о прохождении ключевых контрольных точек и этапов, а также о внесении изменений в приоритетный проект (программу).

12. Проектный комитет приоритетного проекта (программы) или направления формируется региональным проектным офисом.

Проектный комитет может формироваться в целях реализации одного или нескольких приоритетных проектов (программ) в рамках определенного направления либо формироваться на постоянной основе для реализации всех приоритетных проектов (программ) в рамках соответствующего направления.

По решению руководителя приоритетного проекта (программы) или направления отдельные функции в рамках реализации приоритетного проекта (программы) могут быть возложены на заместителя руководителя проектного комитета.

В состав проектного комитета приоритетного проекта (программы) или направления включаются руководители либо заместители руководителей органов власти, являющихся исполнителями или соисполнителями мероприятий приоритетного проекта (программы) либо заинтересованных в результатах реализации приоритетного проекта (программы), руководитель приоритетного проекта (программы), представитель регионального проектного офиса, функциональный заказчик приоритетного проекта (программы), представители структурных подразделений администрации Костромской области, а также представители экспертной группы приоритетного проекта (программы).

В состав проектного комитета приоритетного проекта (программы) могут включаться руководители органов местного самоуправления, а также иных организаций, являющихся исполнителями или соисполнителями мероприятий приоритетного проекта (программы) либо заинтересованных в результатах реализации приоритетного проекта (программы).

13. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета осуществляет ответственный секретарь проектного комитета.

14. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается руководителем приоритетного проекта (программы) либо по согласованию с

руководителем проекта (программы) его заместителем, либо по указанию руководителя проекта (программы) одним из членов проектного комитета.

Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов проектного комитета.

Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме не позднее чем за один рабочий день до дня заседания проектного комитета.

15. Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектного комитета.

16. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который подписывается руководителем проекта (программы) либо иным председательствующим на заседании проектного комитета и утверждается руководителем проекта (программы) в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания проектного комитета.

Протоколы заседаний проектного комитета направляются членам проектного комитета, а также органам, организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому руководителем проекта (программы) либо по указанию руководителя проекта (программы) одним из членов проектного комитета, в течение 2 рабочих дней со дня утверждения списка.

Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проводимого по решению руководителя проекта (программы).

17. Решение проектного комитета приоритетного проекта (программы) вступает в силу по истечении 3 календарных дней с даты подписания (утверждения) протокола заседания проектного комитета приоритетного проекта (программы) при отсутствии мотивированных возражений, выдвинутых членами проектного комитета.

Члены проектного комитета вправе представить указанные возражения в письменном виде для рассмотрения и принятия решения заместителем губернатора Костромской области, ответственный за организацию проектной деятельности в Костромской области.

18. При рассмотрении на заседании проектного комитета приоритетного проекта (программы) вопроса, отнесенного в соответствии с распределением обязанностей к сфере деятельности, координируемой соответствующим первым заместителем губернатора Костромской области, заместителем Губернатора Костромской области, указанный первый заместитель губернатора Костромской области, заместитель губернатора Костромской области приглашается на заседание проектного комитета приоритетного проекта (программы).

19. Решения проектного комитета приоритетного проекта (программы) являются обязательными для реализации исполнительными органами государственной власти Костромской области.

20. Основной задачей проектных комитетов ведомственных проектов (программ) является координация деятельности участников ведомственных проектов (программ).

Составы проектных комитетов ведомственных проектов (программ) и порядок их работы определяются правовыми актами соответствующих органов исполнительной власти Костромской области.

21. Функциональный заказчик проекта (программы):

1) определяет основные требования в отношении результатов проекта (программы), согласовывает результаты и ключевые показатели эффективности проекта (программы);

2) обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов проекта (программы) и представляет их для утверждения в проектный комитет;

3) принимает участие в работе проектного комитета проекта (программы);

4) участвует в проведении мониторинга реализации приоритетных проектов (программ);

5) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными областными нормативными правовыми актами.

22. Функциональный заказчик приоритетного проекта (программы) назначается заместителем губернатора Костромской области, ответственным за организацию проектной деятельности в Костромской области, из числа органов власти в наибольшей степени заинтересованных в результатах проекта (программы). При отсутствии такого органа власти функции функционального заказчика приоритетного проекта (программы) могут быть возложены на проектный комитет.

Функциональный заказчик проекта (программы) указывается в паспорте проекта (программы).

23. Руководитель проекта (программы):

1) осуществляет оперативное управление реализацией проекта (программы), обеспечивая достижение целей, показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов и выгод проекта (программы) в рамках выделенного бюджета, в соответствии со сроками осуществления проекта (программы) и с заданными требованиями к качеству;

2) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию рабочего плана проекта (программы);

3) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся проекта (программы);

4) обеспечивает представление отчетности и организацию мониторинга реализации проекта (программы);

5) выполняет иные функции, предусмотренные Положением, иными нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями проектного комитета.

24. Руководитель программы может выступать в качестве функционального заказчика в отношении входящих в программу проектов.

25. Участники проекта (программы) обеспечивают выполнение работ по проекту (программе) в соответствии с планами и иными документами проекта (программы), указаниями руководителя проекта (программы).

26. Решение о привлечении работника исполнительного органа государственной власти Костромской области, структурного подразделения администрации Костромской области в приоритетный проект (программу) в качестве участника принимается совместно руководителем проекта (программы) и руководителем соответствующего исполнительного органа государственной власти Костромской области, структурного подразделения администрации Костромской области.

27. Руководители исполнительных органов государственной власти Костромской области, структурных подразделений администрации Костромской области несут персональную ответственность за создание благоприятных условий для эффективной проектной деятельности работников.

В случае конфликта между должностной и проектной нагрузкой работников приоритет имеют проектные задачи.

В случае конфликта между проектной нагрузкой работников по приоритетному проекту (программе) и ведомственному проекту (программе) приоритет имеют задачи по приоритетному проекту (программе).

### III. Обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью

28. Экспертная группа проекта (программы) формируется в целях внешнего экспертного сопровождения реализации проекта (программы).

Экспертная группа проекта (программы) оказывает содействие руководителю проекта (программы) в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проекта (программы), мер реагирования на риски и открывшиеся возможности в разрешении сложных вопросов в содержательной части проекта (программы).

29. Экспертная группа проекта (программы) реализует следующие основные функции:

1) участвует в определении основных требований к результатам проекта (программы), качественных результатов и ключевых показателей эффективности;

2) направляет разработчику проекта (программы) заключение на паспорт приоритетного проекта (программы);

3) участвует в оценке промежуточных и окончательных результатов проекта (программы) и направляет соответствующие заключения проектному комитету;

4) участвует в организации мониторинга реализации проекта (программы);

5) разрабатывает и направляет проектному комитету и руководителю проекта (программы) рекомендации и предложения по увеличению выгод от проекта (программы), в том числе с учетом открывшихся по ходу проекта (программы) возможностей, а также рекомендации по управлению рисками.

6) готовит заключения на рабочий план проекта (программы);

7) представляет проектному комитету и руководителю проекта (программы) предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации проекта (программы).

30. Экспертные группы могут формироваться как по отдельному приоритетному проекту (программе), так и по нескольким приоритетным проектам (программам), а также в целом по направлению.

---